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INTRODUCCION:

Antecedentes

El huracan Mitch cubrié a Honduras con una ola de devastacion y destruccion en la
gue mas de 5.000 personas murieron y las pérdidas econdémicas ascendieron a $4.000
millones de dolares. Lamayor parte de lainfraestructura fue dafiada o destruida. Este
plan de Implementacién es parte del esfuerzo del Departamento de Comercio (DOC
Department of Commerce) de Estados Unidos para ayudar a gobierno de Honduras a
reconstruir y mejorar sus capaci dades de respuesta 'y mitigacién ante situaciones de
alto riesgo debido a desastres naturales.

Objetivo del Plan

Este plan va a contemplar los problemas, aspectos, objetivos, coordinacion de
actividades, y su aplicacion a otros planes de este proyecto. Mucho de este plan fue
extraido del Plan de Implementacion para las Actividades de Reconstruccién de
América Central preparado por € DOC, actualizado en julio 1999. Los enfoques de
gestion, implementacion y distribucion del tiempo seran considerados en detalle en un
proximo documento.

Periodo del Proyecto

Este plan describe | as actividades propuestas por NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration-Administracion Nacional de Océanosy Atm(’)sfera)y e NWS(Nati onal Weather Service-Servicio Nacional
Meteoroldgico) €N la extension total del proyecto que serd hasta Diciembre 31 del 2001.
Ladistribucion del tiempo que se muestra es para la primera fase solamente. El plan
y tiempo parala segunda fase reflgjardn el progreso y conocimiento acumulado
durante la primerafase.
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[ Presentacion de los problemasy temas

Ademés de la gran destruccion que causo, El Huracan Mitch también dgjé a
descubierto una serie de areas con problemas que deben ser considerados para que
Honduras pueda recuperarse de la actual devastacion y reducir las pérdidas ante
futuros desastres naturales. Los problemas que contempla este Plan pueden agruparse
en 3 areas. (1) Infraestructura de Base; (2) Sistemas de Prondstico y Alerta
Temprang; (3) Repuestay Preparacion ante € Desastre. Muchos de los problemas
tratados en este plan son recomendaciones del informe de laOMM sobre la
Modernizacion del Servicio Hidrolégico y Meteorol dgicos Nacional Afectado por €
Huracan Mitch

Infraestructura de Base

EL Huracan Mitch destruy6 gran parte de lainfraestructura de Honduras. La
reconstruccion y recuperacion depende en gran medida de la restauracion y desarrollo
de la siguiente infraestructura:

Red de Recoleccidn de Datos Hidrometeor ol 6gicos

Gran parte de lared de monitoreo hidrometeorol 6gico de Honduras antes del Huracan
Mitch ya estaba en malas condiciones o destruida. La mitad de las estaciones
sinépticas, 74% de las estaciones meteorol égicas, y 80% de las estaciones de
telemetria estaban dafiadas o destruidas. Una red estratégica de estaciones

meteorol 6gicas y aforos que reporten automati camente, junto con un sistema
confiable de telecomunicaciones es esencia paralos prondsticosy alertas tempranas
de condiciones de clima severo, u otros fendmenos naturales. Esto eslamédula
central paralas mejoras de las capacidades de prondstico y aertatemprana.

Estaciones Receptoras de Satélite

Lainformacién actual indica que las estaciones receptoras de satélite fueron dafiadas
0 destruidas. Estas estaciones son fundamentales para la deteccidén y monitoreo de
tormentas, y para complementar prondstico meteorol 6gico, de inundacionesy para
otras aplicaciones.

Sistemas de Prondstico y Alerta Temprana

Mucho antes del Huracan Mitch los sistemas de prondstico y aertatemprana de
Honduras necesitaban reparacionesy cambios sustanciales. Debido alos dafios
causados por Mitch alos sistemas, la posibilidad de preparar y diseminar prondsticos
y dertas se redujo ampliamente. Lareconstruccion de los sistemasy la preparacion
para futuros fendmenos climatol 6gicos severos requieren gque los sistemas sean
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modernizados, y en algunos casos, reemplazados usando tecnologia sostenible en la
region.

Sstemas de Prondstico

La capacidad de recepcion de datos de satdlites de laregion, que es esencia parala
elaboracion precisa de prondsticos en Honduras, fue dafiada 0 severamente destruida,
y debe ser reemplazada. Las evaluaciones efectuadas antes y después del Huracan
Mitch indicaron una necesidad critica de mejorara | os sistemas para pronosticar
tormentas, inundaciones, y otros peligros naturales.

Sstemas de Alerta Temprana

L as evaluaciones redlizadas sobre €l impacto de Mitch indican la necesidad de
establecer sistemas efectivos de prondstico y aertatemprana para avisar al personal
de emergencia de manegjo desastres, a publico y alos medios de comunicacion sobre
el inminente peligro de las condiciones del clima. Estos peligros incluyen tormentas
tropicales, inundaciones, fuertes precipitaciones, desprendimientos y fuegos
forestales. Durante Mitch, € uso de un programa manual de alerta de inundaciones
local (programa desarrollado por la OEA en e norte de Honduras) fue muy exitoso
para ayudar a salvar vidas y reducir pérdidas econdmicas. Los sistemas manuales
pueden ser muy efectivos en terrenos en donde los rios se encrespan lentamente 'y los
voluntarios bien organizados coordinan sus esfuerzos para observar las
precipitacionesy los caudalesy pueden hacer uso de procedimientos hidrol 6gicos
simplificados para transferir datos sobre las precipitaciones a prondsticos de
inundaciones. NOAA expandira estos programas en cauces de rios determinados con
la Asociacion de Administracion de Inundaciones Estatales como apoyo técnico. En
areas favorables de inundaciones instantaneas, como la zona de montafias, donde una
comunidad se puede ver severamente af ectada por unainundacion que se formaalas
pocas horas de una fuerte precipitacion, se necesita un sistema automatizado. El
NWS intenta establecer uno o dos prototipos de sistemas automatizados de derta
temprana de inundaciones para tales comunidades.

Predicciones para Clima de Temporada Regional

Los efectos del huracan Mitch se vieron exacerbados por las variaciones ddl clima de
temporada asociadas con la Oscilacion Sur de El Nifio (ENSO.) Los eventos ddl El
Nifio de 1997-1998 resultaron en sequias y fuegos forestales a través de gran parte de
Ameérica Central, seguida por la actividad del Huracan hacia el final de latemporada
de 1998, que fue asociada con los rgpidos cambios hacia las condiciones de la Nifia a
comienzo del verano. Hay una extrema necesidad en laregion de producir y aplicar
informacion de prondstico de clima de temporada en una forma sistemética e
integrada. Y aexiste unainiciativa de concretar esta necesidad, con el apoyo de
NOAA, USAID y d Instituto de Investigacion Internacional parala Prediccion
Meteorolégica (IRI.) Las predicciones de clima se conectaran alos pronosticos de
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caudal es acoplando |as predicciones meteoroldgicas con € sistema de prondstico
hidrol6gico del NWS.

Preparacion y Respuesta a Emergencias

Para proteger vidasy la propiedad en futuros fendmenos naturales severos, es
imperativo que Honduras reconstruyay, en lo posible transforme la infraestructura
existente para permitir unamejor preparacion y manejo de desastres naturales.

Fortalecimiento de las Instituciones de Prondstico, Alerta, Preparaciony Respuesta

Lainformacion disponible indico lafalta de personal capacitado y experimentado en
el SMN, en la Comisién Permanente de Emergencias (COPECO) y en otros
organismos de medio ambiente. Se debe educar a personal de estas agencias en las
habilidades basicas de recoleccion de datos hidrometeorol 6gicos y produccion de
prondsticos, como asi también en las metodol ogias e implicaciones de los prondsticos
meteorol 6gicos regionales, incluyendo € uso de modelos regionales a escala
apropiada. NOAA/NWS va a coordinar actividades de planeamiento de preparacion
y respuesta con OFDA Yy FEMA(FederaI Emergency Manangement Agency Agencia Federal de Emergencias).

Para establecer un sistema de monitoreo, prondstico y respuesta exitoso, todos los
elementos criticos de la cadena deben funcionar adecuadamente en presencia de
fendmenos de clima extremos, huracanes, inundaciones, sequias 0 desprendimientos,
s se busca disminuir € impacto en las comunidades vulnerables.

Lafigural muestrala cadena de mitigacion ante los peligros

FIG |

Prondstico, Alerta y Respuesta a Emergencias

Honduras se prepard y respondié a huracan Mitch con los recursos disponibles y un
esfuerzo admirable, sin embargo es aparente que las alertas de inundaciones y
tormentas se vieron obstaculizadas por una falta de informacion paraidentificar la
naturalezay severidad de los peligros, y la ausencia de una estructura organizativa de
coordinacion de las actividades de | os diferentes organismos municipales, regionaes
y nacionales. Los Prondsticos de Huracanes de NOAA/NWS fueron limitados debido
alainsuficiente cantidad disponible de datos aplicables alos model os de prondstico
de huracanes. Las dertas estaban limitadas a prondsticos de precipitaciones ya que
no se habia desarrollado ninguna capacidad de prondstico hidroldgico. Si bien es
SERNA la que tiene laresponsabilidad legal de aertar alos ciudadanos de posibles
inundaciones, € organismo no cuenta con el acceso a datos certeros ni tampoco con
las herramientas o capacitacion para predecir inundaciones.
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El programa del NWS en Honduras es consistente con el Plan de Honduras’/USAID
para Recursos Naturales e Informacion Generaday Aplicada parala Mitigacion de
Peligros (NAREHAMIGA), Paguete de Resultados (RP) 2.3 de SO2. Estas
actividades tratan especificamente los RP 2.3.1Centro de Datos y Redes de Usuario
Establecido y Utilizado y e RP 2.3.3 Datos Hidrol 6gicos Generados a Disposicion.

11 Objetivos del Proyecto

Consistente con €l Plan de Implementacién para las Actividades de Reconstruccion
en Ameérica Central del DOC e NWS propone ayudar a la reconstruccion posterior a
Mitch por medio de: (1) Lareconstrucciony mejoramiento de los Componentes de
la infraestructura de base de la Red de Recoleccidn de Datos Hidrometeorol Ggicos.
(2) la construccion y mejoramientos de sistemas de alertatemprana y prondstico para
fendmenos de tormentas, inundaciones otros peligros naturales; (3) lafortificacion
de preparacion y respuesta a emergencias

El nivel de esfuerzo para cada actividad, o sea €l nimero de estaciones de monitoreo
hidrol 6gico instaladas esta supeditado a los costos reales para implementarlas. Los
costos reales seran definidos durante el desarrollo de los planes de trabajo, hechos
en coordinacion con los contratistas del NWS. Se anticipa que todas las actividades
identificadas seran completadas durante la primera fase.

1 Reconstruccion y Meoramiento dela Infraestructura de Base
1.1 Red de Recoleccién de Datos Hidr ometeor ol 6gicos

Este objetivo provee una oportunidad para mejorar las capacidades de prondstico
meteoroldgico y de inundaciones, reemplazando y actualizando los sitios
existentes dafiados y expandiendo las redes de observacién meteorolégicay
caudales (aforos) anteriores a Mitch

La observacion de laatmosfera superior es un elemento muy importante en la
prediccidn de las condiciones meteorol6gicas. Una de las razones del insuficiente
rendimiento de modelo de prediccidn de huracanes durante Mitch fue la falta total de
informacién sobre la atmdsfera superior en América Central. La medicion de las
condiciones de la atmésfera superior se logra principa mente lanzando
periodicamente globos atmosféricos de radio sonido. Datos de la atmdésfera superior
no estaban disponibles durante e Huracan Mitch.

De contar con la disponibilidad de fondos el NWS volvera a poner en marcha el
programa de observacién de atmdsfera superior para Tegucigalpa. Este
importantisimo programa meteorol 4gico serd establecido adquiriendo equipo de
Optimatecnologiay entrenando meteordlogos en la operacion y mantenimiento de un
programa sostenible.



NWS Proyecto de Reconstruccion par América Central
Plan de Implementacion para Honduras

Lared de Observacion Meteorol 6gica de Superficie de Honduras se vio seriamente
dafiada por € Huracan Mitch. La figura 2 muestrala Red de Observaciones

M eteorol 6gicas actual, las estaciones afectadas por Mitch y las nuevas estaciones
propuestas por el SMN de Honduras.

El NWS propone reemplazar hasta 8 de |os sitios mas dafiados con estaciones
automaticas de observacion meteorol dgica usando comunicacion de datos
redundantes de satélite y de transmision de linea directa. Estos sitios seran elegidos
de lasiguiente lista provista por € SMN, 0 se estableceran en otros sitios de acuerdo
alas necesidades del Sistema de Prondstico de Rios, y las necesidades de otras
agencias, y las recomendaciones del informe de la OMM (Organizacion

Meteorol 6gica Mundial):

Amapala

Catamacas

Choluteca

LaCeba

La Esperanza

Nueva Ocotepeque

Puerto Lempira

San Pedro Sula

Santa Rosa de Copan

Tegucigapa

Tela

Yora

El NWS llevara a cabo un inventario detallado sobre las estaciones de observacion
existentes vs. las necesarias para e pais. Laubicacion de las estaciones seraen
aguellos sitios en que se obtenga la mayor precision de los datos criticos

meteorol 6gicos necesarios para los prondsticos, aertasy acceso a modelos de
prediccién numéricapara el desarrollo y movimiento de las tormentas, como asi
también de los sistemas de climatropical y de huracanes. Se determinaran los sitios
de alta prioridad y luego se instalarén las plataformas automati zadas de observacion.
Esas nuevas plataf ormas de observacion proveeran un flujo continuo de datos alas
Oficinas de Prondstico Meteorol 6gico y a otros muchos usuarios en € paisy la
region. El SMN serd entrenado en la operacion, uso y mantenimiento de equipos 'y
programas (hardware y software) Ver Entrenamiento.

Seiran agregando sitios a medida que haya disponibilidad de fondos. La ubicacion
exacta para estos sitios debe aln determinarse. De ser posible, seran instalados
conjuntamente con sitios propuestos por USGS.

Lared de Observacion hidrol égica actual (de precipitacionesy aforos) de Honduras
est& fragmentada y |a recoleccion de datos se efectiia manualmente. Observadores
locales envian sus datos por teléfono o correo alos organismos pertinentes-SERNA,
ENEE, SMN- Este sistema manual es muy lento y reduce € tiempo de prondstico de
alerta para responder adecuadamente a posibles inundaciones. El sistema manual de
recoleccion de datos es aceptable en tipos de rios de subida 0 encrespada lenta(como
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los del Valle de Sula) pero no son aceptables en regiones con alto riesgo de
inundaciones, en donde centros de alta densidad de poblacion son vulnerables arios
de rdpida subida(3 hrs) como & Choluteca sobre Tegucigal pa.

El NWS va a automatizar algunos pluvidmetros existentes que estan localizados en
cuencas de rios donde se estan instalando capacidades de prondstico derio e
inundaciones. En Honduras los planes preliminares son de implementar el Sistema de
Prondstico De Rios del NWS ( NWSRFS ver Sistemas de Prondstico) parala cuenca
del rio Choluteca.

El NWS hara € inventario de las capacidades existentes de precipitacion de cuencas
derioseinstalara ( 0 automatizard) pluviémetros adicionales para establecer unared
viable operacional de precipitaciones necesaria para el apoyo del servicio de
prondstico de rios e inundaciones.

Serén instalados hasta 10 pluviémetros automaticos, transmitiendo al satélite GOES,
en ubicaciones remotas donde sea necesario fortalecer lared de prondstico.

Lared existente de caudales en Honduras esta en muy mal estado y se opera
manualmente. Lainformacion de esta red es extremadamente importante paralos
hidrélogosy para el sistema de modelo hidroldgico en la prediccion del
comportamiento de losrios. EI NWS requiere lainstalacion de aforos de tiempo real
en las cuencas donde se aplicarael NWSRFS. En lacuencadéd Choluteca se
requieren aforos de rio automatizados adicionales para desarrollar la capacidad
operaciona de prondstico de inundaciones. El USGS ya hainstalado 3 aforos DCP
en la cuencadel Choluteca. EI NWS va a coordinar laimplementacién y disefio de
aforos adicionales para €l prondstico de inundaciones con € USGS.

1.2 Estacién de Recepcion de Datos

Se estableceran conexiones de comunicacion de alta velocidad confiables con estaciones
en Honduras ya existentes, o planeadas y con estaciones de recepcion de datos de
satélites en Costa Rica. Ver plan separado de Implementacién de
NOAA/NESDIS(Servicio Nacional de Informacion y datos de Satélite Ambiental) parala
estacion de recepcion de satélite a ser instalado en Costa Rica. Es importante que las
agencias gque operan estaciones de recepcion de satélite estén conectadas entre si para que
sea posible compartir 10s recursos'y sea mas seguro € acceso a datos decisivos durante
emergencias naturales. Los datos transmitidos por instrumentos hidrolégicos y

meteorol 6gicos a satélite de GOES seran retransmitidos automaticamente alos sitios
receptores en tierra dentro del alcance del GOES. Los datos pertenecen a todos una vez
gue son recibidos por GOES 'y deben ser compartidos. Si se puede establecer conexiones
de comunicacién adecuadas, se proveera el necesario software para que autométicamente
Se creen copias en las estaciones receptoras y no se pierdan datos vitales.
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2. Megjora de Sistemas de Prondstico y de Alerta Temprana
21 Sistemas de Prondstico

Se proveerda SMN con € hardware y software apropiadosy comunicaciones seguras
para establecerlas como un nédulo del WAN (wide Area Network-Red de Area Amplia) del [nternet y
de la WAFS (Sistema de Pronéstico Mundial) Esto le permitirdal SMN recolectar datos,
preparar prondstico y diseminar esos prondsticos alos usuarios. Se proveeratambién de
nuevos productos para pronésticos y de asistencia para lainstalacion y entrenamiento
parala operacion de los nuevos sistemas.

El SMN establecera unared WAN segura para conectar a todos |os organismos y poder
proveer més rgpidamente de informacion decisiva a quienes lo necesiten. Esto
fortalecera las capacidades de prondstico, aerta, respuestay preparacion ante
emergencias. Lafigura 3 muestra la arquitectura de la comunicacién bésica propuesta.

Se colocaran PCs(computadoras) en cada una de las agencias més crucialesy un WAN de
altavelocidad proveera los mecanismos para que estén disponibles todos |os productos,
datos, prondsticos y alertas para estas agencias las 24 horas del dia, 7 dias ala semana.

Se daré entrenamiento sobre recol eccion de datos y manejo de prondstico para el personal
clave del SERNA, COPECOy SMN, y de otros organismos pertinentes.

2.2 Sistemas de Alerta Temprana

Seinstalara Yy calibraraun NWSRFS(Nati onal Weather Service River Forecasting S/stem)en la cuenca
inferior del Rio Choluteca. Este sistema consiste de tres componentes. (1) un Sistemade
Prondstico Hidrolégico, (2) un Sistema de Calibrado, y (3) un Sistema de Prediccion de
Aforo Conjunto. Lafigura4 muestra un esquemade NWSRFS. El Sistemade
Prondstico Hidrol égico produce evaluaciones de | as condiciones hidrol égicas actuales y
pronéstico de aforos; estas se pueden utilizar para los prondsticos de inundaciones,
prondsticos diarios de aforos, prondsticos operativos para la navegacion; provision de
agua; administracion de lasreservasy parala generacion de energia hidroeléctrica. El
sistema de calibrado produce promedios de precipitaciones por area, hidrogramas
simulados para andlisis de registro historico y ofrece los parametros para los modelos de
sistemas de prondstico hidrol6gico; estos pueden usarse para registro histérico de
simulacion de la cuenca hidrogréficay del modelo de calibrado. El sistemade prediccion
de aforo conjunto produce simulaciones hidrol 6gicas usando precipitaciones registradas y
pronosticadas, temperaturay andlisis de frecuencia de las condiciones hidrol6gicas; estas
pueden utilizarse para perspectivas de inundaciones, pronéstico de provision de agua,
analisis de sequias, planeamiento de energia hidroeléctricay pronostico de afluencia de
embalses.

NWSRFS PARA EL RIO CHOLUTECA
El NWSRFS provee de tiempo de aviso y precision en pronosticos para alertas de

inundaciones. Yaque el Rio Choluteca cubre unaimportante region de Honduras en
términos de poblacion en riesgo de inundaciones y desprendimientos y teniendo en
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cuenta que una creciente economiay poblacién depende del aprovisionamiento de las
aguas del rio, la aplicacién de un sistema de prondstico va a ofrecer muchos beneficios
paralamitigacion de los efectos de las inundaciones y parala administracion de los
recursos hidricos. El sistema de prondstico serd usado para predecir caudal, provision de
aguay posibilidad de inundaciones en éreas claves alo largo del rio de Tegucigalpa hasta
su desembocadura. Lafigura5 muestra un esquemadel sistemade rios. El proceso para
implementar € sistema de prondstico es de la siguiente manera:

Pasos para |mplementar NWSRFS

Compra de 2-3 computadoras cientificas
Comprade 2-3 PCs

Redlizar un Inventario de Datos

Proceso y Control de Calidad de Datos

Pasos iniciales de programacion del sistema
Calibrado de los model os Hidrol 6gicos
Conexion de fuentes de datos en Tiempo real con los datos del NWSRFS
Procesador

Capacitacion de los Hidrélogos de SERNA
Conexion del WAN ala Estacion de NWSRFS
Certificacion del sistema operacional

El NWS estima que se requieren de 6 a 8 pluviémetros automatizados atiempo real y de
3 a5 aforos automatizados para implementar este sistema.

El sistema de prondstico ( en una computadora cientifica HP) serd establecido dentro de
SERNA con produccion disponible en ENEE, SMN y COPECO. Todalainformacion
de datos y prondsticos estard a disponibilidad de las agencias cooperativas por medio del
WAN.

ALERTA DE INUNDACIONES PARA LA CUENCA DEL RIO AGUAN

Da haber disponibilidad de fondos, se instalaran sistemas de alerta de inundaciones
mas simplificadas parala cuenca del Rio Aguan. Lafigura 6 muestra un esqguema de
ello. También, de contar con los fondos se instalaran aparatos de alertay sensores de
detencidn de inundaciones basados en la comunidad, con la ayuda operativa de los
residentes locales.

NWSRFS PARA LA IMPLEMENTACION REGIONAL EN EL RIO LEMPA

Como parte del Objetivo Regiona Especial con G-CAP, e NWS implementara
NWSRFS paratoda la cuenca del rio Lempa. Este sistema hidrogréfico se originaen
Honduras, fluye por Guatemalay acaba en El Salvador. La cabecerade Lempa
recorrera la estacion de SERNA. Ver e Plan de Implementacién separado parala
cuenca del Rio Lempa, publicado como Apéndice del Plan de Implementacion
Regional de NOAA/NWS

10



NWS Proyecto de Reconstruccion par América Central
Plan de Implementacion para Honduras

SISTEMASAUTOMATIZADOS DE ALERTA

Un sistema automatizado de Alerta Temprana de Inundaciones Caudal osas
(AFFEWS) va a ser instalado en la cuenca del Choluteca por arriba de Tegucigal pa.
Ver fig.5. Estacapacidad de alerta temprana se necesita debido alo corto del tiempo
de aviso en € caso de una catastrofe potencial de inundacién caudal osa como sucedio
con Mitch. Tipicamente, un Sistema Automatizado de Alerta de Inundaciones
consiste de lainformacién automatica de precipitacionesy aforos, un sistemade
comunicacion, un equipo receptor pararecibir y procesar los datos, un PC, € software
necesario para procesar, recolectar y exhibir los datos, un sistema ALERT (aAutomated
Local Evaluation in real Time — Evaluacion local automatizadaen tiemporeal ) Y €n @lgunos casos, un modelo
hidrol6gico. Lafig.7 muestrala descripcion de un tipico AFFEWS. El NWS
considera que d AFFEWS para e Choluteca consistirade 2 o 3 aforosderio, 4a 6
pluvidémetros, satélite de modo dual y transmisores de linea directa, 3 estaciones de
base UHF, y @ software para analizar |os datos que ingresan y producir aertas. La
estacion de base probablemente consistira en un receptor UHF, un PC, y software
para mostrar los datos que se ingresan y generar alertas audibles y visuales como
resultado de esos datos recibidos. Es probable que estas estaciones estén |ocalizadas
en SERNA; COPECOy el SMN.

Se capacitara al personal apropiado de SERNA; COPECO Yy el SMN para operar y
mantener estos sistemas.

2.3 Prediccién de Clima de Temporada Regional

Se proveerda SMN con una conexion al centro de Prediccion de Clima de Temporada,
paralo cua se esta desarrollando un plan de implementacion en la Oficinade
Programacion Global de NOAA. Se entrenaraa personal debido sobrelas

metodol ogias e implicaciones de prondstico meteorol 6gico regional, incluyendo e uso de
modelos regionales a escala apropiada.  Ver hoja separada de plan de implementacion

de la Oficina de Programacién Globa de NOAA.

3. Fortalecimiento de la Preparacion y Respuesta a Emergencias
31 Fortalecimiento de los Organismos de Prondstico, Alerta, Preparacion
y Respuesta.

Lainformacion sobre inundaciones y comunicacion sobre tormentas peligrosas a todas
las agencias nacionales y locales es crucia para una respuesta efectivaa amenazas
potenciales de peligros naturales. No existe actualmente ninguna conexion de ata
velocidad de datos hidrometeorol 6gicos, prondstico o alertas entre la SERNA, € SMN,
COPECO vy ENEE. Sedesarrollara un plan para asegurar una comunicacion precisa entre
estas agencias durante situaciones de emergencia.
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3.2 Prondstico, Alerta y Respuesta a Emergencias

Se desarrollara un plan para alerta de emergencias( tormentas, precipitaciones

caudal osas, inundaciones, desprendimientos, sequias y fuegos forestales), que sera
implementado con la ayuda de las agencias involucradas. Como gemplo, €
AFFEWS en la cuenca superior del Choluteca puede ser usado para generar alertas de
inundaciones para Tegucigalpa. Debe ponerse en accidn este plan de usos de alerta
para proteger vidas y propiedad.

AV Entrenamiento

El entrenamiento es un aspecto muy importante de las actividades planeadas. ES
imperativo que para sostener las capacidades técnicas que se han mejorado, mucho
después gue e proyecto sea completado, se ofrezca capacitacion extensiva para el
personal clave comprometido con e concepto de servicio publico de dtacalidad. El
entrenamiento se dara en espariol, y toda la documentacion- manualesy guias- estara
en espariol.

El entrenamiento seré por medio de talleres 0 seminarios, tanto dentro del pais como
fuera, se ofrecerdn cursos de NWS s hay disponibilidad, cursos especiaes
desarrollados para América Central, y cursos en € sitio de trabajo, mano a mano con
los expertos. Se planead siguiente plan de capacitacion:

1. Un seminario para presentar alos participantes los Sistemas de Prondstico de
Rios, allevarse a cabo en Octubre de 1999. Han sido invitados muchos
profesionales de distintos paises de América Central. Este seminario serd
costeado con € presupuesto del programa suplemental regional de NOAA, no del
presupuesto del programa de NOAA para Honduras.

2. Entrenamiento en & uso y mantenimiento del hardware y software para operar las
estaciones autométi cas de observacion meteorol 6gica

3. Entrenamiento en € uso y mantenimiento de los pluviometros autométicos.

4. Asigtenciacon laingtalacion y capacitacion en € funcionamiento de los nuevos
sistemas para establecer al SMN como un nédulo del WAN.

5. Entrenamiento en el uso de nuevos productos para prondsticos.

6. Entrenamiento para personal clave de SMN, SERNA, COPECO y otros
organismos de medio ambiente en recoleccion basica de datos
hidrometeorol 6gicos y capacidades para pronosticar.

7. Hidrdlogos de SERNA seran capacitados en el uso de NWSRFS para pronéstico
de aforos, inundaciones y sequias.

8. Seentrenard personal apropiado de SMN, SERNA, COPECOy ENEE enla
operacion y mantenimiento de los sistemas de prondstico de riosy los de alerta de
inundaciones automatizados.

9. Seentrenaraa personal apropiado sobre las metodologias e implicaciones del
pronostico de climaregional.
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10. También, a persona apropiado se le entrenara en planeamiento de emergenciasy
en la preparacion de alertas de peligro para € publico.

V Coordinacion de las Actividades

El NWS se asegurara de la mejor manera de que sus actividades estén coordinadas con
los programas de otras instituciones donantes, las misiones de USAID y otras agencias de
EE.UU. EI NWS continuara participando en llamados de conferencia con otras agencias
de EE.UU. involucradas. Seinvita atodos los organismos interesados de Hondurasy a
los ONG a que ofrezcan sus comentarios sobre este plan. Existe una intima coordinacién
con e USGS paralalocalizacién de campos de trabgjoy para compartir datos y
hardware. El NWS participara en reuniones mensual es de planeamiento y coordinacion
en Honduras junto con USGS, USACE, NWS, WMN, COOPECO, SERNA, ENEE y
otros organismos

VI  Aplicabilidad a Otros Planes

Este plan es compatible con |as necesidades de reconstruccion de Honduras descriptas en
los planes de USAID, laOMM, e DOC, y seré coordinada con USGS, USDA, SACE,
FEMA vy otras agencias pertinentes.

VIl EscaladePrioridades

Se dard prioridad a los asuntos que sean mas répi damente implementables para proveer
asistenciay proteger vidasy propiedad. Ejemplos de esto son: (1) sistemas de dertade
inundaciones caudalosas, y (2) meora en la comunicacion entre |os organismos
responsables en obtener informacidn hidrometeorol 6gicay aertar ala poblacion.

PLAN ADMINISTRATIVO

Dentro de N OAA habra un Gerente de Programa que presentard informes y trabajara
directamente con el Director de Programadel DOC. El Gerente de Programatendrala
responsabilidad de monitorear de cerca todos |os requerimientos administrativos y
presupuestarios de | as actividades de las agencias, incluyendo |la elaboracién de informes
y otros requerimientos del Acuerdo de Agencias del DOC con € USAID. Ademés, €
Gerente de Programa de NOAA sera responsable de entregar periédicamente al director
de programaded DOC los planes de trabgjo y toda informacion concerniente alas
actividades de NOAA para que sean incluidas en e informe de progreso trimestral para el
USAID, tal como lo requiere el Acuerdo.

Dentro de NWS habra un Director de Programas pata coordinar todas las actividades de
reconstruccion de NWS en América Central y tendra que proveer a Director de
Programa de NOAA con informes periddicos sobre las actividades de NES para su
inclusién en € informe trimestral a USAID. Habra ademés un Encargado(de Programa)
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asignado a cada uno de estos paises: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. El
Encargado asignado a Honduras es Terry Lamb, ingeniero civil e hidrélogo, con muchos
anos de experiencia en € planeamiento y gestion de proyectos. Estos Encargados
asignados tendran la responsabilidad de planear, programar y supervisar 10s proyectos de
Reconstruccion de NWS en sus paises asignados. También, han de coordinar proyectos
con USAID, OFA organismos nacionalesy los ONG. Trabgaran junto con €l Gerente de
Programa del NWS y proveeran informes trimestrales sobre el progreso de los
proyectos.

Asuntos Sostenibles

Este proyecto ha de proveer instrumentos mecanicosy electronicos para ser instalados
donde sea necesario, computadorasy electronicos para varias oficinas, entrenamiento
parala operacion y mantenimiento de los instrumentos, y capacitacion en prondstico
hidrometeoroldgico. Esto contribuira a ofrecer servicios de alerta de peligros

meteorol 6gicos. Hay que recordar que esto es un plan de sélo dos afios. El gobierno de
Honduras debe tomar |os pasos necesarios para continuar €l apoyo a estos servicios una
vez que el proyecto se haya completado.

Como parte del proyecto se produciran documentos detallando |os recursos, incluidos
materiales, herramientas, personal, y presupuesto necesario para mantener |os equiposy
servicios provistos luego de lafecha de finalizacion del Proyecto en diciembre 31 de
2001. Los documentos detallaran para cada agencia asuntos tales como los costos de: 1)
entrenamiento necesario para mantener las habilidades para operar los distintos sistemas;
(2) é inventario de las partes necesarias para mantener |os sistemas en buen
funcionamiento; (3) € nimero de persona y habilidades necesarios par a operar los
sistemas que van a ser instalados como parte de este proyecto. Ademas seincluiralos
costos estimados parainstalar y operar sistemas recomendados y futuras expansiones.

Luego deinstalarse y llevar € control, se entregara el equipo y € software al Gobierno de
Honduras con las estipul aciones requeridas por laMision de USAID. Unavez que sele
sea entregado, su mantenimiento y operacion seran responsabilidad exclusiva del
Gobierno de Honduras, de no existir otra especificacion a respecto.
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PROGRAMA'Y TIEMPO ASIGNADO

Tarea 1999 2000-

Completar Plan Estratégico d |mplementacion A°Trim  1r Trim. 2°Trim  3r Trim  4°Trim

Revisar las Necesidades X
Asigtir en laidentificacion de productos y usuarios X
Asistir con laformacién deimagen

X
X
X
Asistir con € apoyo del sector publico financiero X

X x x
x X
x X

Mejorar larecoleccion de datos Hidr ometeor ol 6gicos

Emplazar einstaar losinstrumentos X X
Instalar sistemas de monitoreo meteorol 6gico

Instalar estaciones solo para precipitaciones

Instalar hardware para apoyo de Recol eccién de datos

Implementar acceso a productos Regionales

x X x X
X X w
s X 7X

Mejorar sistemasde pronésticoy de alerta temprana

Softwarey hardware para comunicaciones

Instalar y calibrar un NWSRFS en el Rio Choluteca

Instalar hardware parael NWSRFS del Choluteca

Instalar y calibrar sistemas de aerta de inundaciones en Rio Aguan

Instalar hardware para el sistema de alerta de inundaciones del Aguan

Diseflar e implementar AFFEWS en la parte superior del Choluteca X
Instalar hardware para el AFFEWS de la parte superior del Choluteca

XX XX XXX
XX X X X X X
XX X X XXX

Fortalecer la preparacion y respuesta a Emergencias

Desarrollar un plan para comunicaciones seguras de alta vel ocidad X
Desarrollar un plan més efectivo para alertas de emergencias X

X X
X X
X X

Entrenamiento y Capacitacion

Operacion de sistemas de derta al peligro

Capacitacion basica en prondstico e hidrometeorologia X
Operacion de sistemas de comunicacion y observacion

Prondstico de climaregionaes

Seminario sobre planeamiento de emergencias X

X X X
X ¢ X X X
X ¢ X X

Resumen de Asistencia por Agencia

Actividad Agencia

Completar Plan Estratégico d Implementacion

Revisar las Necesidades COPECO;SERNA;SMN
Asigtir en laidentificacion de productos y usuarios COPECO;SERNA;SMN
Asistir con laformacién deimagen COPECO;SERNA;SMN
Asistir con € apoyo del sector publico financiero COPECO;SERNA;SMN

Mejorar larecoleccion de datos Hidr ometeor ol 6gicos

Emplazar einstaar losinstrumentos SMN

Instalar estaciones solo para precipitaciones SMN

Instalar sistemas de monitoreo meteorol 6gico SMN

Instalar hardware para apoyo de Recoleccién de datos SMN,SERNA
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Implementar acceso a productos Regionales

Mejorar sistemasde pronésticoy de alerta temprana

Softwarey hardware para comunicaciones

Instalar y calibrar un NWSRFS en el Rio Choluteca

Instalar hardware parael NWSRFS del Choluteca

Instalar y calibrar sistemas de aerta de inundaciones en Rio Aguan
Instalar hardware para el sistema de alerta de inundaciones del Aguan
Diseflar e implementar AFFEWS en la parte superior del Choluteca
Instalar hardware para el AFFEWS de la parte superior del Choluteca

COPECO, SERNA, SMN

SERNA

SERNA,SMN

SERNA

SMN,SENA

SERNA
COPECO,SERNA ,SMN

Fortalecer la preparacion y respuesta a Emergencias

Desarrollar un plan para comunicaciones seguras de alta vel ocidad

COPECO,SERNA,SMN

Desarrollar un plan més efectivo para aertas de emergencias COPECO

Entrenamiento y Capacitacion

Operacion de sistemas de derta al peligro COPECO,SERNA
Capacitacion basica en prondstico e hidrometeorologia SMN, SERNA

Operacion de sistemas de comunicacion y observacion COPECO,SERNA, SMN
Prondstico de climaregionaes SMN

Seminario sobre planeamiento de emergencias

COPECO, SERNA, SMN
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